
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐
FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

SANEAMENTO RURAL NA MICROBACIA DO RIO VERMELHO EM
AREIAS/SP

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Produto 1 ‐ Plano de
Trabalho 1 7.961,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.961,28

Produto 2 ‐
Relatório da
implantação dos
sistemas de bacia
de
evapotranspiração ‐
entrega 2.1 2 0,00 43.314,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.314,25

Produto 2 ‐
Relatório da
implantação dos
sistemas de bacia
de
evapotranspiração ‐
entrega 2.2 3 0,00 0,00 43.314,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.314,25

Produto 2 ‐
Relatório da
implantação dos
sistemas de bacia
de
evapotranspiração ‐
entrega 2.3 4 0,00 0,00 0,00 43.314,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.314,25

Produto 2 ‐
Relatório da
implantação dos
sistemas de bacia
de
evapotranspiração ‐
entrega 2.4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 43.314,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.314,25

Produto 3 ‐
Relatório da
implantação dos
sistemas fossa‐
filtro‐sumidouro 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.397,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.397,59

Produto 4 ‐
Relatório da
implantação da
esterqueira úmida
para 20 animais 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18307,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.307,90

Produto 5 ‐
Relatório da
implantação da
esterqueira úmida
para 40 animais 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119893,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.893,83

Produto 6 ‐ As Built
de obra e relatório
do treinamento de
manutenção dos
sistemas 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.331,82 0,00 0,00 0,00 0,00 13.331,82

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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